

**ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**

**На строительство 17-этажного 2-секционного жилого дома поз. № 4, расположенного по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, сельское поселение Островецкое, деревня Островцы, микрорайон "Новые Островцы", Южный квартал (Фактический адрес объекта согласно данным ЕГРН: Московская область, Раменский район, Островецкий с/о, ЗАО Агрофирма «Подмосковное», уч. 1, уч. 2, уч. 3, уч. 4, уч. 5, уч. 6) от «29» мая 2017 года.**

Московская область

«11» февраля 2020 года

В соответствии с ч. 4 и ч. 5 ст. 19 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ, а также в связи с изменением сведений о Застройщике и Проекте строительства, внесены изменения в Проектную декларацию от 29.05.2017 г. на строительство 17-этажного 2-секционного жилого дома поз. № 4, расположенного по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, сельское поселение Островецкое, деревня Островцы, микрорайон "Новые Островцы", Южный квартал (Фактический адрес объекта согласно данным ЕГРН: Московская область, Раменский район, Островецкий с/о, ЗАО Агрофирма «Подмосковное», уч. 1, уч. 2, уч. 3, уч. 4, уч. 5, уч. 6).

Нижеперечисленные пункты Проектной декларации изложены в следующей редакции:

Раздел 17. «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» Проектной декларации от 29.05.2017 г. на строительство 17-этажного 2-секционного жилого дома поз. № 4, расположенного по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, сельское поселение Островецкое, деревня Островцы, микрорайон "Новые Островцы", Южный квартал (Фактический адрес объекта согласно данным ЕГРН: Московская область, Раменский район, Островецкий с/о, ЗАО Агрофирма «Подмосковное», уч. 1, уч. 2, уч. 3, уч. 4, уч. 5, уч. 6), изложен в следующей редакции:

<b>Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости</b>		
	17.1.1.1	Этап реализации проекта строительства
		<b>20% готовности</b>
	17.1.2.1	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
		<b>IV квартал 2020 г.</b>
	17.1.1.2	Этап реализации проекта строительства
		<b>40% готовности</b>
	17.1.2.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
		<b>I квартал 2021 г.</b>
	17.1.1.3	Этап реализации проекта строительства
		<b>60% готовности</b>
	17.1.2.3	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
		<b>III квартал 2021 г.</b>
17.1.1.4	Этап реализации проекта строительства	
	<b>80% готовности</b>	

	17.1.2.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
		<b>IV квартал 2021 г.</b>
	17.1.1.5	Этап реализации проекта строительства
		<b>Завершение строительства объекта и получение разрешения на ввод объекта</b>
	17.1.2.5	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
		<b>I квартал 2022 г.</b>

Генеральный директор  
ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ»

Стремилев В.Г.

М.П.

